

平成30年9月25日

## ▼タイトル

庁舎増築整備事業に係る庁舎移転スケジュールおよび開庁式について

## ▼概要

### ◆庁舎移転（引越し）について

現在進めております庁舎増築整備事業については、9月末に新館増築棟が完成する見込みです。

増築棟完成後、現在本館で執務する部署は全て新館に仮移転し執務を行い、本館は平成31年3月末まで改修工事を行います。

本館の改修工事完了後、新館にて執務する一部の部署は本館に移転し、その後別館（都市建設部、教育委員会事務局）にて執務する部署は本庁へ移転する予定です。

### 【庁舎移転全体スケジュール】

平成30年

9月末 新館増築棟完成

10月6日（土）～8日（月）新館1階・3階 仮移転

10月9日（火）執務開始前 新館開庁式 新館一部供用開始

10月13日（土）～14日（日）新館2階 仮移転

10月15日（月）新館供用開始

平成31年

3月末 本館改修工事完了

4月下旬 新館一部部署の本館への移転

5月上旬 別館から本庁への移転（ゴールデンウィークを予定）

5月上旬 本庁舎グランドオープン

### ◆新館開庁式について

日時：平成30年10月9日（火）午前7時50分～

場所：高島市役所本庁舎 新館1階玄関

内容：別紙次第のとおり

その他：式典終了後、施設見学を予定しています。

## ▼問い合わせ先

○所 属：総務部 行財政改革推進局 財産管理課

○担 当：岸田

○電話番号：0740（25）8112

○ファックス：0740（25）8101